

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	21.03.22	15/22

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 15/22  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 21.03.22

## Orientering om status for ny stall og driftsbygning på Oddentunet

### Saksdokumenter:

- Notat fra kommunedirektør fra 07.01.2022 om status for stall og driftsbygning på Oddentunet, **vedlegg 1**
- Dispensasjonssøknad for midlertidig fredning av Oddentunet GBNR. 97/60, **vedlegg 2**
- Tilbakemelding på revidert fasadetegning og detaljtegninger, **vedlegg 3**
- Kommunestyrets sak 28/21 av den 20.mai 2021. Revidert budsjett og finansieringsplan stall og driftsbygning på Oddentunet, **vedlegg 4**

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.

Kontrollutvalgets leder har bedt om en orientering om status for ny stall og driftsbygning på Oddentunet.

Kommunedirektør Marit Gilleberg har sendt et skriftlig svar til sekretariatet den 7.januar 2021 på hva som er årsak til hendelsen. Det kan leses i vedlegg 1, og kommunedirektøren peker på følgende punkter:

- Innlandet Fylkeskommune la ned midlertidig fredning på Oddentunet den 23. juni 2021 grunnet uenighet om vinduer i publikumsbygget. Dette vedtaket har stoppet framdrifta som igjen betyr at det lafta bygget som var klart til å settes opp, må ligge på lager.
- Os kommune søkte om dispensasjon fra vedtaket den 2. september 2021 – dette etter diverse samtaler og møter med fylkeskommunen.

Kommunedirektøren viser til tilsvar fra Innlandet fylkeskommune, og det er status for situasjonen pr i dag.

Etter kommunedirektørens syn griper fylkeskommunen langt inn det lokalpolitiske/kommunale handlingsrommet og detaljstyrer. Hun peker videre på at Os kommune har brukt arkitekt som har jobbet med kulturminnevern i over 30 år, men at det ikke er tilfredsstillende for fylkeskommunen. Hun opplyser pr telefon til sekretariatet at det er dialog med fylkeskommunen for å komme frem til en løsning.

Kommunedirektøren viser videre til revidert budsjett og finansieringsplan for stall og driftsbygning på Oddentunet som ble behandlet i kommunestyret den 20.05.21. i sak

## MØTEBOK

---

27/21. Dette er vedlagt i vedlegg 4.

Saken ble lagt fram for behandling første gang 24.01.22 men kommundirektøren hadde ikke anledning å delta på møtet på grunn av møtekollisjon.

Utvalget fattet derfor følgende vedtak:

*«Saken utsettes til neste møte. Det bes om at kommundirektøren møter for å gi en bedre bakgrunn og status for saken.»*

Saken legges nå fram for behandling.

Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til orientering eller om de ønsker andre alternativer.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om status for nytt servicebygg på Oddentunet til orientering.

**Behandling:**

**Kontrollutvalgets vedtak:**